
 هاها و وضعیت فعالیت شرکت های پروژه پرسش 

 در مورد شرکت زرین معدن خونیک  

  ت؟آخرین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه کارخانه تولید شمش طلای معدن خونیک چقدر اس  .1

  1405اولین شمش در دهه فجر  می شود  و پیش بینی  بوده  %    77برابر با    1405درصد پیشرفت منتهی به شهریور  پاسخ:  

کیلوگرم شمش    800افزایش ظرفیت تولید مجتمع فرآوری خونیک به    . همچنین گردد  تولید با افتتاح خط لیچینگ اکسیدی  

 طلا در سال با توجه به مقدمات فراهم شده به سهولت قابل دستیابی است.  

 چه زمانی باشد ؟ شمش طلا نخستینتاریخ بهره برداری از کارخانه و تولید کنید  بینی می پیش .2

 . خواهد بود 1405بهره برداری از خط لیچینگ و تولید نخستین شمش طلا در دهه فجر سال  پاسخ:

 دلیل تاخیر در این پروژه چیست؟ .3

 پاسخ:  

تجدید نظر در طراحی کارخانه و مدارهای فرآوری که به تغییرات اساسی در طراحی تفصیلی کارخانه فرآوری   ✓

 منجر گردیده است.شمش طلا 

 نوسانات شدید نرخ ارز و تبعات تورمی آن که موجب ایجاد تغییرات مهمی در قرارداد طراحی و احداث شده است.   ✓

های چینی(. شایان ذکر    supervisorجنگ و تبعات آن )چالش در انتقال بخشی از تجهیزات و عدم حضور   ✓

)گارانتی راندمان فرایند( اولویت با نصب و راه   PGTبه تحقق  EPCاست که به دلیل بند ناظر بر تعهد پیمانکار 

درصد تجهیزات به محل کارخانه  ۹0های چینی بوده است. بیش از    supervisorاندازی تجهیزات با استفاده از  

پروژه فرآوری   ،هزار تنی پشت سنگ شکن ها ۲3۲دپوی وجود   توجه بهبا میباشد و حمل شده و در حال نصب  

( از ریسک  ٪100ماه )در شرایط نرخ بهره برداری    ۶حداقل به مدت  بلافاصله پس از راه اندازی،  کارخانه خونیک  

 مواد ناریه متاثر نخواهد شد.

 ک چقدر است؟عیار معدن طلای خونی .4

شاهدی بر    اکتشاف شده و آخرین گواهی کشف،  ،معدن  مربعی  کیلومتر  18بالغ بر  از مساحت  مربع    یک کیلومترپاسخ:  

 می باشد.ppm 1.01عیار  میلیون تن ذخیره با   3.۲  وجود حداقل 



 کارخانه فرآوری طلا دارای زیر ساخت های انرژی بوده یا با استفاده از گازوئیل برنامه ریزی شده است؟  .5

در حال حاضر خط انتقال برق احداث زیرساخت انرژی کارخانه با استفاده از دیزل ژنراتور درنظر  گرفته شده است.    پاسخ:

کیلوولت بیرجند دریافت    400کیلومتری از پست برق    70مگاوات جهت احداث یک خط حدودا    10نشده است. مجوز اولیه  

برنامه ریزی صورت گرفته برای بهره برداری هرچه    و همچنین  ،مذکور  سراسری   شده است. نظر به زمان بر بودن احداث خط 

؛ طبیعتاً  سریعتر از خط تولید این کارخانه، در ابتدای کار نیاز انرژی کارخانه به طور کامل از دیزل ژنراتور تامین خواهد شد 

شرایط اضطراری و قطعی  زیرساخت مبتنی بر دیزل، پس از احداث خط برق به عنوان سیستمی برای تامین برق پشتیبان در  

 برق کارخانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  

 شود؟   باشد، به ازای تولید هر تن طلا چه میزان گازوئیل خریداری می  اگر فاقد زیر ساخت انرژی می .6

درصد قیمت تمام   10میلیون لیتر گازوئیل مصرف میشود. که    4۲مطابق طرح فعلی به ازای هر تن شمش طلا  پاسخ:  

   ه را شامل میشود.شد 

 نکته حایز اهمیت:  

  400  ید در فاز اول )هدف تول  یکخون  ی طلا  ی ست. کارخانه فرآورا  طلا  یدر فرآور  یدیمولفه کل  یک آب    ید بدون ترد

هزار متر مکعب  ۲30به سالانه حدود  ی هر تن کانسنگ ورود  یمتر مکعب به ازا   0.45طلا( با فرض مصرف حدود   یلوگرم ک

به عنوان آب    لیتر برثانیه حقابه صنعتی  1۲با ظرفیت برداشت    چاه آب  حلقه 1دارد. در حال حاضر مجوز استفاده از    یازن

قانون برنامه هفتم توسعه و الزام    یموازات در راستا  به .  ید نما  ی م  ین فاز نخست را تام  یاز متعارف اخذ شده که به طور کامل ن

  یده در مزا  ، آب  ین تامچالش    ی( و با هدف حل اساس یشهر  یمتعارف )آب حاصل از پسماندها  یراز آب غ  یع استفاده صنا

چارچوب   دراقدام نموده و در نظر دارد که آب مذکور را در قالب پروژه انتقال آب به درب کارخانه و    یرجند شهر ب  ابپس  ید خر

نما  یجاریاستقرارداد   منتقل  انتقال  اید خط  مقا  ین.  گز  یسه طرح در  ا  یگزینجا  یها  ینهبا  از خط  آب  (  یمواسکو)انتقال 

در دست     یتخط انتقال هم با جد   یجاری برگزار شده و قرارداد است  یدهذکر است که مزا  یانشود. شا  ی م  یابیتر ارز  ی اقتصاد

دوم(   یلوگرمک 400  ید فاز دوم پروژه )تول  یاز آب مورد ن  یدارپا  ینتام   یت طرح از قابل  ین به ذکر است که ا  لازم   ست. ا  یگیریپ

 باشد. یهزار مترمکعب در سال( برخوردار م  ۶50)حدود   یندهتن( در آ 1.۲  ید فاز سوم پروژه )تول ی و حت

 

 

 



 دلار است؟ شود و در حال حاضر حدود چند  خرید گازوئیل چند درصد بهای تمام شده را شامل می  .7

درصد قیمت تمام   10میلیون لیتر گازوئیل مصرف میشود. که    4۲مطابق طرح فعلی به ازای هر تن شمش طلا  پاسخ:  

 شده را شامل میشود. 

برداری در سال   .8 اعتبار پروانه بهره   ، 1400با توجه به شروع پروانه بهره  پایان  از  با بعد  برداری جهت تمدید، شرکت 

 چالش جدی مواجه خواهد بود که موضوع تمدید پروانه را مورد ابهام قرار دهد؟های ضابط با سازمان

میلیون تن افزایش یافته است  3.۲هزار تن به  500از  1405پاسخ: پروانه بهره برداری معدن طلای خونیک در بهار سال 

مراجع  با  انجام شده    یها  یهماهنگ   ا، حجم قرارداد با سرمایه پذیر را پوشش میدهد. ب1.01ppm  و این مقدار ذخیره با عیار

در صورت عملیاتی شدن برنامه های افزایش استخراج و توسعه ظرفیت مجتمع )فازهای آتی(،  رود که    ی انتظار مذیربط  

خط و    ی که در طراح  یدیتول  یتظرف یع سر یش استعداد افزا . ضمناوجود نداشته باشد  ی پروانه بهره بردار ید در تمد  یچالش

دلار( کارخانه    یلیونبا کمتر از ده م  گرم یلوک  800به    400از    یتظرف  یش در نظر گرفته شده است )افزا  یکارخانه فرآور 

مراجع زیربط  شده با    م . به موازات تعاملات انجاید نما  ی م  ی طلا یکی از قطب های فرآوری  شدن به    یل مستعد تبد   ا ر  یکخون

استفاده  رود با    ی قرار دارد. انتظار م  ینگدر کانون توجه هلد   یکالادست کارخانه خونمعادن ب  یشافزاو مطالعات انجام شده،  

مجتمع فرآوری خونیک به یکی از قطب    ی، پروانه بهره بردار  ید امکان فراهم شود که به موازات تمد   ین اهای نوین    ی فناوراز  

 . شود یلتبد طلا  ی فرآورهای 

آیا در تمدید پروانه مانند شرایط حاضر، مشارکت انجام خواهد شد و سهم شرکت از حجم تولید طلا مانند شرایط   .9

از ابتدای راه اندازی چند    آیا مذاکره جدیدی با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران انجام شده است؟  فعلی خواهد بود؟ 

 است و مخارج تکمیل این پروژه چه میزان میباشد؟میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری شده 

علاوه بر هزینه های انجام شده در فرایند اکتشاف، استخراج، احداث جاده دسترسی به معدن، تخصیص و تامین آب    اسخ:پ

  14.۶میلیارد تومان به صورت ریالی و همچنین    800  متعارف )چاه آب( و ... صرفاً بابت احداث کارخانه فرآوری خونیک،

میلیون    ۶.7میلیارد تومان به صورت ریالی  و    13۲جهت تکمیل  پروژه    میلیون دلار  تاکنون در  پروژه سرمایه گذاری شده و 

 دلار ارزی باقیمانده است. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 وجود دارند؟ ز ین ی گرید یبهاعلاوه بر طلا، فلزات گران  ک یخون ی در معدن طلا ایآ .10

در معدن طلای خونیک شواهدی از وجود مس دیده شده که در برنامه توسعه عملیات اکتشافی و در آینده نزدیک   پاسخ:

 نتیجه قطعی گزارش خواهد شد. 

 :در مورد شرکت زرین معدن جنگسر  

  ؟تچقدر اس  جنگسرآخرین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه کارخانه تولید شمش طلای معدن  .1

درصد می باشد. براساس برنامه عملیاتی ارائه    18کیلومتر مربعی جنگسر    ۲۲5پیشرفت پروژه اکتشاف کل پهنه  پاسخ:  

پیش بینی شده است )برنامه زمانبندی در    1407سال  دی ماه  پروژه، زمان بهره برداری از کارخانه طلا    MCشده توسط  

   دست تدوین نهایی است(.

جزو اهداف در دست   در منطقه پروژه جنگسربا پیگیری مقامات استانی و محلی،  برنامه تاسیس ناحیه صنعتی  همچنین  

 بررسی می باشد.

 چه زمانی باشد ؟ نخستین شمش طلاتاریخ بهره برداری از کارخانه و تولید کنید  بینی می پیش .2

ارائه شده توسط   برنامه عملیاتی  براساس  را    MCپاسخ:  کارخانه طلا  از  برداری  بهره    1407سال    ماه   دی پروژه، زمان 

 . )برنامه زمانبندی در دست تدوین است(.  می شودبینی پیش

از جمله دلایل تأخیر این پروژه میتوان به مواردی از جمله مشکلات زیست محیطی، منابع طبیعی، معارضین محلی )وجود  

 توپوگرافی خشن اشاره نمود.  روستا در محدوده و ضرورت انتقال آن( و  

تمامی پیوست های مورد نیاز تدوین شده و بخش قابل توجهی از مسایل از طریق هماهنگی با مسوولین  در این خصوص 

 .ستامقامات استانی و محلی ست. پروژه به شدت مورد حمایت ا دستگاه های اجرایی استانی و محلی در حال مرتفع شدن 

 میانگین عیار کانسنگ  برآورد میزان تولید شمش طلا)کیلو(  خونیک 

 1ppm 0 1405سال مالی  

 1ppm 150 1406سال مالی

1407سال مالی  ۲80 1ppm 

1408سال مالی  400 1ppm 

1409مالیسال   400 1ppm 



 ؟جنگسر چقدر استعیار معدن طلای  و .3

درصد از کل محدوده( اکتشاف شده که بر    0.4از بخش جنوبی )   Aصرفاً زون  کیلومتری جنگسر،    ۲۲5از محدوده  پاسخ:  

 میباشد. 0.۶ppmمیانگین عیار اساس مطالعات اکتشافی انجام شده، 

اگر فاقد زیر  کارخانه فرآوری طلا دارای زیر ساخت های انرژی بوده یا با استفاده از گازوئیل برنامه ریزی شده است؟   .4

خرید گازوئیل چند درصد بهای ساخت انرژی میباشد، به ازای تولید هر تن طلا چه میزان گازوئیل خریداری میشود؟  

 د دلار است؟تمام شده را شامل میشود و در حال حاضر حدود چن

کیلومتر(، در نظر است زیرساخت تامین برق از نزدیک ترین   17با توجه به نزدیکی محل احداث کارخانه به پست برق )

پست تا محل کارخانه احداث گردد؛ لذا با بهره برداری از امکانات شبکه برق سراسری، موضوع طراحی و ایجاد سیستم تامین  

 . برق مبتنی بر دیزل منتفی است

 نحوه قرارداد با شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای به چه صورت میباشد؟ .5

با هدف تامین مالی،طراحی، مهندسی و اجرای    14۲۲لغایت دی ماه سال    140۲ماهه از تیرماه سال    ۲4۶پاسخ: مشارکت  

از شمش   %۲8ا حق السهم سرمایه پذیر  عملیات اکتشاف ، استخراج و احداث کارخانه فرآوری طلا در محدوده جنگسر و ب

 .  از شمش طلای تولیدی  %7۲غدیر(  وکطلای تولیدی و حق السهم سرمایه گذار )

از ابتدای راه اندازی چند میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری شده است و مخارج تکمیل این پروژه چه میزان   .6

  میباشد؟

ذاری  در محدوده جنگسر انجام شده است. و آخرین برآورد صورت پذیرفته  میلیارد تومان سرمایه گ  1۹۲پاسخ: تاکنون  

  5جهت انجام اکتشاف تکمیلی، استخراج، تاسیس کارخانه تولید شمش طلا  1405مطابق با بودجه اعلامی در ابتدای سال 

 همت اعلام شده است. 

 

 

 

 

 

 میانگین عیار کانسنگ  میزان تولید شمش طلا)کیلو(  جنگسر 

1405سال مالی    
  

1406سال مالی  
  

1407سال مالی  
  

1408سال مالی  ۲00 0.۶ ppm 

1409سال مالی  300 0.۶ ppm 



 معدن اردوباد 

 آخرین وضعیت پیشرفت محدوده اردوباد چه میزان است؟  .1

اکتشافی صورت گرفته  پاسخ:   فعالیت های  و    1000مطابق  انجام شده  گیری  مغزه  مطالعات متر حفاری  برای تکمیل 

 است.  نهایی شده   ،اکتشاف تخصصی   مشاور، بکارگیری  اکتشافی

 میزان ذخایر و عیار و برنامه شرکت برای این محدوده چیست؟ .2

لیکن جود ذخایر طلا منطقه مستعدی ارزیابی می گردد؛  ذکر این نکته ضروری است که منطقه اردوباد از منظر وپاسخ:  

برای این    رنامه کوتاه مدتب  .نمی باشد برای اظهار نظر قطعی در مورد عیار و میزان ذخایر کافی  ،  انجام شده  های   حفاری

  برنامه بلند مدت  وتکمیل مطالعات اکتشافی و تعیین دقیق عیار و میزان ذخایر طی شش ماه آینده  پروژه عبارت است از  

پس از تکمیل مطالعات اکتشافی و آنالیز    طلا بوده که برنامه ریزی برای تحقق این مهم  احداث کارخانه فرآورینیز شامل  

اطلاع رسانی خواهد در آینده نزدیک  ادی کارخانه فرآوری  پایه انجام و ظرفیت اقتصهای  طراحی  و انجام  دقیق رفتار کانسنگ  

 شد

 آیا هلدینگ در معادن طلای دیگری سرمایه گذاری کرده است؟  .3

بر حضور هلدینگ در کنسرسیوم جانجا،  پاسخ:   به صورت  علاوه  نیز  برزآباد  و  رابر و چهلتن  آبدر  معادن مس و طلای 

گرفته است که فعالیت های اکتشافی با هدف کشف میزان ذخیره و عیار    مالکیتی از طریق مزایده در اختیار هلدینگ قرار 

 ماده معدنی در دست اقدام می باشد. 

لطفا به تفکیک ظرفیت برنامه ریزی شده برای تولید شمش طلا، عیار کانسنگ و نوع قرارداد با نهادهای ذی ربط   .4

 شرح دهید. 

ظرفیت    ، پایههای  طراحی  و انجام  پس از تکمیل مطالعات اکتشافی و آنالیز دقیق رفتار کانسنگ  پاسخ: در این خصوص نیز  

تن    1.5؛ لیکن بر اساس برنامه ریزی های بلند مدت انجام شده، تولید  اقتصادی کارخانه فرآوری اطلاع رسانی خواهد شد 

 .هدفگذاری شده است 1410طلا تا افق زمانی 

 

 



 :  جانجامورد پروژه طلا و مس 

هزار تن کنسانتره مس برنامه ریزی شده است؟ لطفا در مورد روند تکمیل زنجیره این پروژه به    150آیا فاز اول تولید   .1

 طور کامل توضیح دهید. 

پاسخ: پیشرفت کل طرح مس جانجا شامل پروژه های استخراج، کنسانتره سازی، احداث واحد لیچینگ و توسعه زیرساخت 

. در جدول زیر اوزان فازهای می باشد درصد    37.4درصد و پیشرفت زیر پروژه احداث کارخانه کنسانتره سازی نیز    37برابر با  

 پروژه و میزان پیشرفت آنها ارایه شده است. 

 درصد وزنی  سطح اول ساختار شکست کار 
 ( 1405) تا انتهای شهریور ماه  تجمیعی

 واقعی برنامه ای 

 %100.00 %100.00 0.91 فعالیتهای عمومی 

 %18.63 %90.95 33.7 های زیر ساخت پروژه 

 %80.51 % 89.65 12.4 پروژه معدن 

 %37.44 % 91.15 43.9 پروژه احداث کارخانه کنسانتره 

 % 41.73 %100.00 9.04 پروژه احداث واحد لیچینگ 

 % 37.42 % 91.78 100 کل پروژه 

 

در صورت بهره برداری از پروژه کنسانتره، سهم هلدینگ و برآورد از درآمد ایجاد شده برای هلدینگ سالانه چند   .2

 میلیون دلار میباشد؟

 پاسخ: 

مس کاتد(    یمتدرصد ق  1۹کنستانتره )   یمت درصد و با فرض ق  ۲۶  یدیهزار تن کنسانتره سولف   130  ید با فرض تول*

  یلیون م  1۶سود حدود   یزانم یدرصد   30سود  یهدلار که با احتساب حاش  یلیونم 55از درآمد حدود ( %15) یرسهم وکغد 

 شود.  ی دلار از محل کنسانتره برآورد م

سهم    ی، دلار  14500مس کاتد    یمت( و با فرض قیچینگ ل  یپه  یند فرا  یهزار تن مس کاتد )خروج  3  ید با فرض تول* 

  1.۹سود حدود    یزانم  یدرصد   30سود    یهدلار که با احتساب حاش   یلیونم  ۶.5بخش حدود    یناز درآمد ا(  %15)  یروکغد 

 شود.  یدلار از محل مس کاتد برآورد م  یلیون م

 



 منطقه چه میزان است؟  آخرین برآورد از ذخیره مس این .3

جزو  این معدن    درصد میباشد و شایان ذکر است که  0.۲۶میلیون تن با عیار    150ذخیره قطعی    ،پاسخ: براساس پروانه

 . محسوب می شود Poly Metal معادن  

بینی  پیش برداری از این پروژه  آخرین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه مس جانجا چقدر است، چه زمانی را برای بهره  .4

 کنید و چه مبلغی برای تکمیل آن مورد نیاز است؟می 

می باشد.   1407درصد و پیش بینی تاریخ بهره برداری بهار    37.4برابر با    1405پاسخ: پیشرفت فیزیکی منتهی به شهریور  

توضیح است که وکغدیر سهامدار  میلیون یورو میباشد. لازم به    ۲50همت بعلاوه    11مبلغ باقیمانده تا اتمام کل پروژه برابر با  

 مس جانجا می باشد.  )توجه: میبایست درصد سهامداری وکغدیر در تأمین بودجه لحاظ گردد(  15%

آیا اقداماتی برای ایجاد کارخانه شمش طلا انجام    آخرین وضعیت استخراج کانسنگ طلا از این منطقه چگونه است؟ .5

 برآورد هلدینگ از این موضوع چیست؟ شده است؟

تاکنون اقدام عملی درخصوص احداث   مترمکعب برداشت خاک اکسیدی از معدن صورت گرفته است.  ۶۲۲تاکنون  پاسخ:  

 کارخانه شمش طلا در محدوده جانجا از طرف سهامداران صورت نپذیرفته است. 

 امس جانج

 هلدینگ وکغدیر 

 درصد          

 پیشرفت        

 پروژه         

 تاریخ          

 بهره برداری      

 پروژه         

 کل سرمایه گذاری       

 )میلیون دلار(           

 سهم وکغدیر از کل        

 سرمایه گذاری          

 )میلیون دلار(           

 میزان مخارج           

 انجام شده      

 )میلیون دلار(         

 سهم وکغدیر          

 از میزان      

 انجام شدهمخارج د   

 )میلیون دلار(         

 میزان کل مخارج          

 باقی مانده             

 )میلیون دلار(           

 پروژه مس       

 جانجا           
 1407بهار        % 37.42

 همت   19.7                 

 میلیون یورو  266+          

 400معادل 

15% 
 همت  8.2             

 میلیون دلار 16+        
15% 

 همت 11              

 میلیون یورو  250+      

 

 

 در مورد شرکت معدنی نیکل کاران کبیر فارس به سوالات زیر پاسخ دهید: 

 در حال حاضر هلدینگ چه میزان ذخایری از نیکل را دارد؟ .1

  5کیلومتر مربع در اختیار )مجموع زون های شمالی و جنوبی( فقط زون جنوبی با مساحت حدود    85از مجموع  پاسخ:  

نشان دهنده   اولیه  نتایج  گرفته که  قرار  اکتشاف مقدماتی  مورد  مربع  تکمیل   0.۶میلیون تن ذخیره    1.8کیلومتر  است. 



شایان ذکر  کیلومتر مربع در دستور کار قرار دارد.    80د  اکتشافات زون جنوبی و انجام اکتشاف زون شمالی با مساحت حدو

 .زون جنوبی تنها معدن دارای گواهی کشف نیکل محسوب می گردداست که  

 برآورد هلدینگ برای بهره برداری از پروژه فرآوری نیکل چه تاریخی میباشد؟ .2

ا تکمیل اکتشافات زون جنوبی و انجام اکتشافات زون شمالی و تدقیق ذخایر و عیار و محاسبه و براورد شاخص  تپاسخ:  

 .خصوص میسر نمی باشد این های اقتصادی، اظهار نظر معتبر در 

در صورت بهره برداری، حاشیه سود این محصول چه میزان و سالانه چند میلیون دلار درآمد برای هلدینگ ایجاد   .3

 ؟ هد کردخوا

ا تکمیل اکتشافات زون جنوبی و انجام اکتشافات زون شمالی و تدقیق ذخایر و عیار و محاسبه و براورد شاخص  تپاسخ:  

 .خصوص میسر نمی باشد این های اقتصادی، اظهار نظر معتبر در 

 است؟میزان سرمایه گذاری در این پروژه چند میلیون دلار است و چه میزان از آن باقی مانده   .4

ا تکمیل اکتشافات زون جنوبی و انجام اکتشافات زون شمالی و تدقیق ذخایر و عیار و محاسبه و براورد شاخص  پاسخ: ت

 .خصوص میسر نمی باشد این های اقتصادی، اظهار نظر معتبر در 

 سوالات زیر در مورد شرکت گهر زمین پاسخ داده شود: 

قابل ذکر است سوالات فعالین محترم بازار سرمایه در خصوص شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین بر اساس آمار و اطلاعات 

های وابسته  دریافتی از شرکت مورد نظر پاسخ داده شده است. همچنین لازم به ذکر است شرکت صدرالاشاره از شرکت

 اشد: بدرصد سهامداری می  15هلدینگ صنایع و معادن غدیر با 

 از ابتدای راه اندازی واحدهای اسفنجی بردسیر چند تن از این محصول تولید شده است؟ .1

تن آهن   44۶،53۹برابر با    1405مهرماه    ۲۶تا تاریخ    برداریمیزان تولید واحد آهن اسفنجی بردسیر از ابتدای بهره پاسخ:  

 .باشد اسفنجی می 

 برنامه شرکت در مناطق زاهدان و جبال بارز برای فرآوری مس و طلا چیست؟ .2

 



 برنامه در منطقه زاهدانپاسخ: 

هزینه    میلیون یورو برآورد     50باشد که  می   کیلو طلا همراه  500تنی کاتد مس و    5000کارخانه لیچینگ  فاز اول:  

 ماه است.  18این پروژه آغاز شده و پیش بینی اجرای آن   1405همچنین از مهر   .است پروژه اجرای

میلیون    350  معادل  پروژه  هزینه اجرای  برآورد باشد که  می   هزار تنی کنسانتره مس و مولیبدن   100فاز دوم: کارخانه  

  ماه   3۶پروژه    اجرای  مدت   شوداست و پیش بینی می   نمونه معرف سولفیدی  در مرحله تهیه این پروژه    .یورو می باشد 

 باشد

در مورد پروژه های طلا و مس در منطقه بردسیر و زاهدان به تفکیک شرح دهید ذخایر و عیار این مناطق چه میزان   .3

 میباشد؟

صورت قطعی عددی تعیین نشده است  در خصوص ذخائر و عیار، کماکان در حال مطالعه و بررسی است و هنوز به پاسخ: 

 .که به محض دریافت یک گزارش مستند از مشاور، مراتب تقدیم حضور خواهد شد 

 آخرین پیشرفت پروژه در این مناطق چه میزان و تاریخ بهره برداری چه زمانی میباشد؟ .4

 رند.درصد دا  5ها در منطقه زاهدان در مرحله آغازین هستند و پیشرفت کمتر از پروژهپاسخ: 

 باشد. می 140۹پروژه تغلیظ و زیرساخت: آذر  و  140۶پروژه لیچنگ اسفند  برداری زمان بهره 

 کل مخارج سرمایه گذاری در این دو منطقه چند میلیون دلار است و چه مبلغی باقی مانده است؟ .5

میلیون    50هزینه کرد آتی پروژه لیچینگ    همت بوده است.  1.5ماه در زاهدان    ۲8طی    مجموع هزینه کرد گهرزمینپاسخ:  

شود. در  ماه برآورد می   3۶آغاز و مدت اجرای آن    140۶نیز از آذر    تغلیظ و زیرساخت  پروژهباشد.  ماه می   18یورو طی  

 هزینه پیش بینی شده است.میلیون یورو  40ماه مبلغ  48آغاز و طی  1405خصوص فعالیت معدن نیز از دی ماه  

 

 

 

 

 



 سوالات زیر در مورد شرکت غدیر نی ریز پاسخ داده شود:

بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی    ریزقابل ذکر است سوالات فعالین محترم بازار سرمایه در خصوص شرکت فولاد غدیر نی 

از شرکت  های فرعی هلدینگ  از شرکت مورد نظر پاسخ داده شده است. همچنین لازم به ذکر است شرکت صدرالاشاره 

 باشد: درصد سهامداری می  ۶5صنایع و معادن غدیر با  

چه میزان    140۶سال مالی  میزان تولید شمش غدیر نی ریز چند تن بود؟ برآورد از تولید شمش    1405در سال مالی   .1

 است؟

به    140۶تن بوده است و پیش بینی میشود که در سال    ۶17،077به میزان    1405میزان تولید شمش در سال  پاسخ:  

 . تن برسد  800،000

ریز در حال حاضر چند درصد است و چه زمانی را برای  سازی شرکت فولاد غدیر نیپیشرفت فیزیکی پروژه گندله  .2

  کنید؟بینی می برداری از این پروژه پیش بهره

درصد میباشد و پیش بینی تاریخ بهره برداری بر اساس   4۹برابر با    1405پاسخ: پیشرفت فیزیکی منتهی به شهریور  

 میباشد. 1407صورت گرفته است برابر با بهار  1405آخرین بازنگری که در فروردین 

 جدیت کافی برای پیگیری این پروژه را ندارد.  رسد هلدینگ  بنظر می .3

ریز، ضمن درصدی هلدینگ صنایع و معادن غدیر در شرکت فولاد غدیر نی   ۶5پاسخ: با عطف به سهم مؤثر سهامداری  

سازی را دارد که در حال اجرا نیز  ریزی لازم برای اجرای پروژه گندله اینکه هلدینگ صنایع و معادن غدیر جدیت و برنامه 

های معدنی سنگ آهن و  های لازم برای ورود به زنجیره بالا دست بالاخص در اختیار گرفتن محدوده ریزیباشد، برنامهمی 

 ریز را در نظر دارد. احداث واحدهای کنسانتره سازی برای شرکت فولاد غدیر نی

بودیم. آیا گرید محصول    در چند ماه گذشته شاهد افزایش عرضه شمش غدیر نی ریز در رینگ صادراتی بورس کالا .4

صادراتی متفاوت است؟علت نرخ های نسبتا بالا نسبت به سایر صادرکنندگان چیست؟با وضعیت فعلی و محدود شدن  

   صادرات کشور، همچنان پتانسیل صادرات وجود دارد؟ 

 

 



 پاسخ: دلیل عرضه در رینگ صادراتی:

های  های مشاهده شده در این بخش، مستقیماً با قیمترینگ صادراتی ماهیتی کاملاً متفاوت از رینگ داخلی دارد. نرخ 

باشند. شرکت نی ریز  المللی می دهنده ارزش افزوده کالا در بازارهای بینسو هستند و بازتاب جهانی کالا و نرخ ارز هم 

با نگاه     بر اساس استراتژی مدیریت ریسک، بخشی از تولید خود راهای نقدی ارزی و  سازی جریانبا هدف بهینه

ها در واقع بازتابی از تفاوت ساختاری میان دو بازار  استراتژیک  به این رینگ اختصاص داده است. بنابراین، تفاوت نرخ 

 جهانی است. )داخلی و جهانی( و تلاش شرکت برای کسب سودآوری و ارزش افزوده ارزی و هم سویی با قیمت های 

 دلیل قیمت بالاتر نی ریز در رینگ صادراتی:

نی ریز  زند. محصولات  حرف اول را می  (Quality Assurance) در بازارهای صادراتی، قابلیت اطمینان از کیفیت 

ار  گیرانه، مورد اعتماد بازرگانان قرویژه در بخش شمش قوس، به دلیل آنالیز دقیق و انطباق با استانداردهای سخت به 

اند. این “اعتماد و کیفیت” مستقیماً بر قیمت اثرگذار است؛ چرا که خریدار در رینگ صادراتی، حاضر است برای  گرفته 

محصولی که ریسک بازگشت یا عدم انطباق با استانداردهای فرآوری را ندارد، نرخ بالاتری بپردازد. با ترکیب تحلیل  

 برقرار شده است.زن درست بازار و ارائه محصول باکیفیت، این توا

 پیش بینی صادرات با توجه به محدودیت ها:   

. با این حال،  کند می ها فعالیت  بینانه به فضای ژئوپلیتیک و تحریمبا نگاهی واقع   نی ریز  بینی صادرات،  در خصوص پیش 

زین و خلاقانه بسیار اند که در پیدا کردن مسیرهای جایگ ها مانعی برای فعالیت تجاری نیستند، بلکه باعث شدهتحریم 

های متنوعی  برای تأمین نیازهای ارزی و همچنین مدیریت واردات مواد اولیه، استراتژی   فولاد غدیر نی ریز.  گرددتوانمند  

های  های مربوط به مسیرهای دریایی و تحریم که ریسک   گیری از مسیرهای تجاری زمینی و همسایگی؛ از جمله بهره ددار

ای و استفاده از این مسیرهای زمینی، پایداری  بر بازارهای منطقه نی ریز  دهد. تمرکز  را به شدت کاهش می   المللیبین

 .کند را تضمین می  شرکتجریان ارزی 

 نحوه مدیریت محدودیت مصرف گاز در فصل سرما: 

ورهال )تعمیرات اساسی(  های گاز را با دوره ازمان محدودیت   ه است تصمیم گرفت  این شرکتشده،  بینی طبق برنامه پیش 

نگهداری پیشگیرانه در فصل سرما هم  باعث می کند زمان  و  استراتژیک  اقدام  این  و  شود که در فصل .  های پرمصرف 

های ناخواسته  پرتقاضا، کارخانه با حداکثر ظرفیت و بالاترین سطح پایداری عملیاتی فعالیت کند و در عین حال، از توقف 

 . شود در زمان پیک مصرف جلوگیری

 



  انجام خواهد شد؟ IPO آیا در سال جاری  این شرکت را شرح دهید.  IPO برنامه هلدینگ برای  .5

 در طی مراحل نهایی است  

 سوالات زیر در مورد شرکت فولاد آلیاژی پاسخ داده شود:

قابل ذکر است سوالات فعالین محترم بازار سرمایه در خصوص شرکت فولاد آلیاژی ایران بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی  

از شرکت  های فرعی هلدینگ  از شرکت مورد نظر پاسخ داده شده است. همچنین لازم به ذکر است شرکت صدرالاشاره 

 باشد: درصد سهامداری می  37صنایع و معادن غدیر با  

افزایش هزینه های حامل .1 نرخ با وجود  تولید،  متناسب  های  ایران رشد  آلیاژی  فولاد  های فروش محصولات شرکت 

 یابد؟ نداشته است. تشریح بفرمایید نرخ فروش محصول فولاد آلیاژی با چه ساز و کاری تغییر می 

فزایش قیمت محصولات تولیدی برنامه  به شرح جدول ذیل ا  ۲۲/07/1405تا مورخه    1405از ابتدای اردیبهشت ماه  پاسخ:  

 ریزی و پس از تصویب در کمیته فروش شرکت اجرا شده است. 

1405جدول افزایش قیمت محصولات از اردیبهشت ماه تا مهرماه   

 درصد افزایش قیمت  تاریخ ردیف 

1 0۲/0۲/1405  74/۹  %  

۲ 01/03/1405  7/11  %  

3 14/05/1405  03/14  %  

4 ۲4/0۶/1405  17  %  

5 ۲۲/07/1405  4/۹  %  

 

 برنامه شرکت برای افزایش نرخ محصولات آلیاژی خود به چه شکل است؟  .2

از درصد افزایش قیمت نهاده های تولید و قیمت تمام شده و همچنین تابعی از    افزایش قیمت اعمال شده تابعی  پاسخ:

 کشش بازار و وضعیت رقبا در بازار طراحی و اجرا شده است.



بر اساس اخبار منتشره در مبادی رسمی شرکت فولاد آلیاژی ایران، این شرکت طی تفاهمی قصد تملک ظرفیت   .3

 .نامه را به شکل کامل تشریح بفرمایید گرفته و تمامی مواد این توافق   نامه شکلتفاهم  نیروگاهی را داشته است. لطفا  

مگاوات خود تأمین    ۲50ر و تملک ظرفیت نیروگاهی تا حداکثر شرکت فولاد آلیاژی ایران با هدف تأمین برق پایداپاسخ: 

 را در دستور کار قرار داده و در این راستا در حال بررسی سه مورد می باشد.

 بررسی تملک بخشی از نیروگاه قشم. *

 مشارکت در پروژه های هلدینگ انرژی اهداف. *

 تفاهم اولیه جهت مشارکت و تأمین برق پایدار بلندمدت با هلدینگ انرژی صبا بنیاد مستضعفان *

با هر    به استحضار    3مذاکرات و بررسی های لازم  نتیجه ای حاصل شود  مورد فوق در حال پیگیری است و چنانچه 

 . سهامداران خواهد رسید 

آلیاژی ایران، یک دعوی حقوق از سمت اداره صمت  بر اساس اطلاعات منتشره در گزارش تفسیری شرکت فولاد   .4

  درصد از فروش مطرح شده است. آیا این مورد مربوط به عوارض آلایندگی است؟  1استان یزد مبنی بر پرداخت  

آخرین اطلاعات از دعوی حقوقی در حال حاضر چیست؟ آیا شرکت در سال جاری مکلف به پرداخت عوارض آلایندگی  

 است؟

دعوی مربوط به رأی شورای معادن استان یزد بوده که شرکت فولاد آلیاژی ایران را به عنوان یکی از شرکت های  پاسخ:  

از شرکت مطالبه نموده است. از   13۹8لغایت    13۹۶صنایع معدنی شناخته و یک درصد مبلغ فروش محصولات از سال  

باشد. درخ ایران شرکت معدنی نمی  آلیاژی  اداری شکایت و  آنجاییکه شرکت فولاد  نزد دیوان عدالت  صوص رأی مذکور 

متأسفانه چون به صورت یک مرحله بررسی می گردد رأی علیه شرکت صادر و قطعی گردید. لذا شرکت فولاد آلیاژی ایران  

د  قانون دیوان عدالت اداری  با توجه به غیرقانونی بودن رأی شورای معادن درخواست رسیدگی مجد   7۹از طریق اعمال ماده  

 داده که در حال پیگیری می باشد. 

 

 

 

 



 پاسخ داده شود: گل گهر سوالات زیر در مورد شرکت توسعه آهن و فولاد 

قابل ذکر است سوالات فعالین محترم بازار سرمایه در خصوص شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر بر اساس آمار و اطلاعات 

های وابسته  دریافتی از شرکت مورد نظر پاسخ داده شده است. همچنین لازم به ذکر است شرکت صدرالاشاره از شرکت

 باشد: ی درصد سهامداری م 10هلدینگ صنایع و معادن غدیر با 

کنید بینی می گهر چقدر است و پیش آخرین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه فولادسازی شرکت توسعه آهن و فولاد گل  .1

 های سرد و گرم این پروژه در چه زمانی انجام شوند؟تست

ل آبان ماه و  باشد و تولید اسلب از اوی درصد می   ۹8پاسخ: میزان پیشرفت پروژه مطابق آخرین آمار و اطلاعات ارائه شده  

 شود.تولید ورق گرم از ابتدای دی ماه آغاز می 

 آخرین پیشرفت پروژه نورد گرم چند درصد و چه تاریخی بهره برداری میشود؟   .2

باشد، های تحت مدیریت این هلدینگ نمی گهر از شرکت با عطف به این مسئله که شرکت توسعه آهن و فولاد گل  پاسخ:

تولید ورق گرم از ابتدای دی  و درصد پیشرفت داشته است. ۹8اطلاعات دریافتی پروژه ورق گرم شرکت با توجه به آخرین 

 شود.ماه آغاز می 

 کل سرمایه گذاری پروژه نورد گرم چند میلیارد دلار است و چه میزان باقی مانده است؟ .3

 میلیون یورو باقیمانده است. 150میلیارد یورو بوده که از این مبلغ   1.5پاسخ: مبلغ ارزی پروژه معادل 

 واحد اسلب سازی در چه تاریخی راه اندازه شده و برنامه شرکت برای اسلب تولیدی چیست؟ .4

 می باشد.مطابق پیشرفت پروژه و برنامه های اعلامی تولید اسلب از اویل آبان ماه پاسخ: 

  1407و  140۶، 1405گرم برای سال این پروژه چند سال طول میکشد تا به ظرفیت کامل برسد؟برآورد تولید ورق   .5

 چه میزان است؟ 

پروژه دوره دستیابی به ظرفیت طراحی شده بر اساس منحنی یادگیری سه سال در نظر گرفته شده   FSپاسخ: مطابق  

پیش بینی نمی شود.    1405باشد، تولید ورق برای سال مالی  آذر می   30است. با توجه به اینکه سال مالی شرکت منتهی به  

 ون تن پیش بینی شده است. میلی  ۲.4میلیون تن و   ۲به ترتیب معادل   1407و  140۶برای سال مالی 



تفاوت نوع ورق تولیدی با فولاد مبارکه چیست؟ چند درصد محصول تولیدی با فولاد مبارکه همپوشانی دارد؟ به   .6

 تفکیک در مورد نوع ورق تولیدی توضیح دهید. 

بارکه را دارد.  پاسخ: خط نورد توسعه از نظر گریدهای تولیدی قابلیت تولید تمامی گریدهای در حال تولید در فولاد م

میلی متر است. قابلیتی    1.5همچنین از نظر ضخامت محصول نهایی، این خط قادر به تولید محصولات با ضخامت کمتر از  

 که در خط فعلی قولاد مبارکه وجود ندارد. 

 

 ای قرار دارد؟ گهر در حال حاضر در چه مرحله فرایند عرضه اولیه شرکت توسعه آهن و فولاد گل  .7

 این موضوع در اختیار سهامدار عمده است و شرکت وکغدیر نمی تواند اظهار نظر قطعی انجام دهد  

 پاسخ داده شود:   نوظهور کویر بافق صنایع معدنیسوالات زیر در مورد شرکت  

بر اساس آمار و    قابل ذکر است سوالات فعالین محترم بازار سرمایه در خصوص شرکت صنایع معدنی نوظهور کویر بافق

های  اطلاعات دریافتی از شرکت مورد نظر پاسخ داده شده است. همچنین لازم به ذکر است شرکت صدرالاشاره از شرکت

 باشد: درصد سهامداری می  ۲0وابسته هلدینگ صنایع و معادن غدیر با 

 در حال حاضر شرکت صنایع معدنی نو ظهور کویر بافق مالک چه پهنه هایی میباشد؟   .1

 باشد. اسخ: در حال حاضر محدوده معدنی آنومالی شمالی و محدوده معدنی میشدوان در اختیار شرکت می پ

ذخایر و عیار این پهنه ها را به تفکیک شرح دهید. کارخانه های پرعیارسازی با چه ظرفیتی در سال در حال   .2

 فعالیت میباشند؟ برنامه شرکت برای احداث واحدهای جدید چیست؟

میلیون تن آن استخراج شده و    ۲0درصد است که    ۲5میلیون تن با عیار    80پاسخ: ذخیره معدن آنومالی شمالی  

میلیون تن آن استخراج شده است. در حال    3باشد که  درصد می  35میلیون تن با عیار    13ذخیره معدنی میشدوان  

میلیون تن که    4یک واحد با ظرفیت سالیانه    حاضر دو واحد پرعیارسازی در محدوده آنومالی شمالی وجود دارد که



احداث شده و یک واحد با ظرفیت سالیانه یک میلیون تن که بصورت قرارداد پیمانکاری    BOTبصورت قرارداد  

کند. در حال حاضر برنامه جدیدی برای احداث واحدهای جدید وجود نداشته و صرفاً یک واحد کنسانتره  فعالیت می 

 باشد. اجرایی آن متوقف می  سازی بوده که عملیات

 عمومی سوالات 

آیا شرکت گاز زمانبا توجه به محدودیت  .1 ایجادشده در پی جنگ تحمیلی،  برای اعمال  های گازی  بندی مشخصی 

 ؟ محدودیت مصرف گاز به شما اعلام کرده است

معمولاً در    هات یمحدود  نیکه ا  کند ی اعمال م  ع یمصرف گاز صنا  نه ی را در زم  ییهات یساله محدود شرکت گاز همه پاسخ:  

  ی برا  یبازه زمان  ن یلازم را انجام داده و از ا  ی زیرها غالباً برنامهشرکت  ل، یدل  نیبه هم  رسند یفصل زمستان به اوج خود م 

 . کنند ی خود استفاده م زات یتجه راتی و تعم  ینگهدار یهات یو انجام فعال )اورهال( یاساس  راتیتعم یاجرا

تداوم محاصره دریایی، در حال حاضر شرایط فروش صادراتی محصولاتی مانند آهن اسفنجی و شمش فولاد  با توجه به   .2

 ؟کنید را چگونه ارزیابی می 

با محدودیت ها و افزایش هزینه های صادرات مواجه شده اند با این حال از فرصت های موجود با مسیر انتقال امن  پاسخ: 

 .باشد  خاطر نشان میسازد که فروش صادارتی محدود به شرکت های فولاد سازی میدر دستور کار قرار دارد . 

 

 

 

 


